

Informationen der Gemeinderatsfraktion der Freien Wählergruppe 'Bayerisches Meran'

Zur Gemeinderatssitzung 2018/2 vom 18. April 2018

Der Gemeinderat war bis auf die entschuldigte Gemeinderätin Gabriele Lang-Kröll komplett.

Die Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 28.02.2018 erfolgte einstimmig mit 8:0 Stimmen.

In der öffentlichen Sitzung folgte die Besprechung und Beschlussfassung zu den Rechnungsprüfungsberichten der Jahre 2015 und 2016. Die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses mit Siegfried Seidl (Vorsitzender), Wolfgang Bierl (Stellvertreter) und Anton Pfeifer (Beisitzer) war für beide Jahre sehr detailliert und bezog sich weniger auf reine Rechnungsprüfung, da diese sowieso durch die Aufsichtsbehörde im Landratsamt durchgeführt wird, sondern schwerpunktmäßig auf die Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüsse.

Punkte aus Rechnungsprüfungsberichten 2015:

1. Bereits seit längerem sollte auf Vorschlag der Verwaltung eine Fachfirma eine Kostenberechnung für den neuen Friedhof als Basis einer neuen Friedhofssatzung durchführen. Diese Beauftragung ist bis dato nicht erfolgt, da das beauftragte Ingenieurbüro bisher nicht tätig geworden ist.
2. Die Erweiterung der Friedhofsmauer wurde in 2015 erfolgreich durchgeführt und lag mit 9.148 € unter der Kostenschätzung.
3. Die Wasserversorgung Ried mit Quelfassung, und Wasserleitung Spindlweg sowie Erschließung Schullandheim mit Pumpstation muss gemäß Förderfrist bis Ende 2018 vergeben werden, um die Zuschüsse nicht zu verlieren.
4. Pflanzarbeiten Bachstrasse (Nachgrünung) wurden zum Angebotspreis von 3.129,11 € durchgeführt. Der Zuschuss der Fa. Fielmann über 2500 € ist eingetroffen.
5. Alle weiteren und für 2015 im Haushalt angesetzten Punkte (Zufahrt Feuerwehrhaus Gleißenberg, Böhmerwaldstrasse, Dorfplatz, Grunderwerb und Ausbau Spindlweg, Verlängerung Bürgersteig Ried) wurden in 2015 nicht wie geplant umgesetzt!

Der Gemeinderat stimmte den Abweichungen im Rechnungsprüfungsberichten 2015 mehrheitlich mit 6:2 Stimmen zu und genehmigte diese damit nachträglich.
(Gegenstimmen Anton Saurer und Siegfried Seidl):

Punkte aus Rechnungsprüfungsberichten 2016:

1. Baumaßnahme Böhmerwaldstrasse konnte erst 2016 abgeschlossen werden. Kostenschätzung lag ursprünglich bei 120.000 €. Abgerechnet wurden schließlich 182.055,85 € was einer Kostenüberschreitung von ca. 50% entspricht. Die in den Haushalten angesetzten Einnahmen von 100.000 € durch Umlage gem. Strassenausbaubeitragssatzung wurde nicht durchgeführt, weil ein Gesetzesentwurf zum 1.1.2018 zur Aufhebung dieser Satzung vorliegt. Die Gemeinden sollen die entsprechenden Zuweisungen aus Steuermitteln erhalten.
2. Baumaßnahme Spindlweg wurde mittlerweile an die Fa. Weindl zum Submissionsbetrag von 131.191,84 € vergeben (Vergabe am 30.3.2016). Die Maßnahme konnte in 2016 nicht abgeschlossen werden. Es ist mit Gesamtkosten

in Höhe von ca. 140.000 € zu rechnen. Eine mögliche Umlage ist durch die Verwaltung (Straßenausbaubeitragssatzung oder Erschließungsbeitragsatzung) zu prüfen.

3. Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug für die FFW Ried: Das Fahrzeug wurde am 6. April 2018 geliefert. Wann alle Unterlagen für die Bezuschussung vorliegen liegt nicht im Ermessen der Gemeinde. Alle Anträge seien gestellt.
4. Oberbauverstärkung Kesselhütte: Entgegen der Submission von 62.048,14 € sind bereits reine Baukosten von 66.500 € angefallen. Weitere 5.000 € sind noch offen. Lt. Gemeindeverwaltung war die Kostenmehrung unabdingbar und nicht absehbar.
5. Wasserversorgung Tiefbrunnen: Hier hat die Gemeinde zum Preis von 23.023,33 € vergeben. Die Maßnahme wurde erst 207 abgeschlossen zu leicht erhöhten Beträgen.
6. Brücke über den Hüttenbach: Hier liegt entgegen Gemeinderatsbeschluss bis dato keine statische Prüfung durch das Ingenieurbüro Posel vor. Zur Sicherheit wurde die Brücke mit einer Stahlplatte verstärkt und die Befahrbarkeit auf 2,5 to beschränkt.
7. Brückengeländer Bachstrasse: Die Durchführung lag mit 10.194 € unter dem Angebotspreis von 11.562,04 €.
8. Der Umbau Mehrzweckhalle mit geplanten 50.000 € wurde im Haushalt 2016 auf 100.000 € erhöht. Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Lt. Verwaltung liegt dies daran, daß keine Einigung über die Durchführung der Maßnahme möglich war. Ausserdem wurde versucht eine Förderung zu erreichen, was letztlich nicht möglich war.
9. Maßnahme Bürgersteig Ried im Haushaltsjahr 2016 nicht wie geplant durchgeführt.
10. Teerdeckenerneuerung Prälat-Kraus-Strasse nicht in 2016 durchgeführt. Maßnahme in 2017 realisiert.
11. Abbruch Zwinkhaus: In 2015 noch mit 5.000 € im Haushalt angesetzt. In 2016 dann auf 10.000 € erhöht. Bisher nicht umgesetzt.

Der Gemeinderat stimmte den Abweichungen im Rechnungsprüfungsberichten 2016 mehrheitlich mit 6:2 Stimmen zu und genehmigte diese damit nachträglich.

(Gegenstimmen Anton Saurer und Siegfried Seidl):

Im nächsten Tagesordnungspunkt stellte der Schützenverein 1911 Gleißenberg einen Zuschussantrag zur Anschaffung von Sportartikeln in Höhe von 3.485 €, Der Gemeinderat bewilligt einstimmig eine Bezuschussung in Höhe von 3.000 €.

Im Tagesordnungspunkt 'Informationen des Bürgermeisters' gab Amtsrat Plötz die Punkte aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 21.11.2017 bekannt. Ferner informierte Bgm. Christl darüber, dass die neue Homepage der Gemeinde Ende April 2018 starten soll, das Ingenieurbüro EBB aufgefördert wurde den Auftrag zur Ausführung der Kostenschätzung Friedhofssatzung durchzuführen und das Markenzeichen 'Bayerisches Meran' verlängert wurde.

Im Folgenden nichtöffentlichen Teil ging es um Personalthemen, Mäharbeiten, Wasserzähler aus den Rechnungsprüfungsberichten. Ferner stand die Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Weiding zum Betrieb der Kläranlage sowie eine Ersatzbeschaffung für die Kläranlage auf der Tagesordnung. Weitere Punkte waren die Vergabe der Straßenbauarbeiten Gehwegebau Ried, ein Antrag auf Grundstückserwerb, eine Photovoltaikanlage auf der Kläranlage, die Verpachtung der gemeindlichen Fischereirechte, Verkauf des alten Ford Transit der FFW Ried und ein Nutzungsvertrag für die Fläche im Unteren Dorf.

V.i.S.d.P. Siegfried Seidl